Flash Report

Flash Report (23/07)



PLAN

01

L'objectif de la semaine

- Integrer la template dans le projet
- Crud publication
- authentification

02

Problèmes

Ajout d'image avec la publication

03

Tâches Suivantes

- Crud de vente d'article
- Rechercher un article
- Crud (evenements)

Objectif de cette semaine

Crud (vente des articles) organisation des evenements Crud (evenements)

Thanks!